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Participan:

Maisa Rojas, Ministra del Medio Ambiente
Jessica Lopez, Ministra de Obras Publicas
Marcela Hernando, Ministra de Mineria

Ignacia Fernandez, Subsecretaria de Agricultura
Aysén Etcheverry, Ministra de Ciencia

La Ministra Maisa Rojas inicia la reunion y da la palabra a la asesora de MMA para presentar el
temario de la sesidn, que corresponde a:

1. Metodologia de trabajo propuesta para la elaboracién del proyecto de ley de consejos de
cuenca.

2. Avances y proximos pasos en la constitucion de los consejos de cuenca piloto.

3. Calendario de actividades en torno a la politica y autoridad nacional del agua, teniendo a la
vista la proxima evaluacién de desempefio ambiental de la OECD.

Metodologia de trabajo propuesta para la elaboracion del proyecto de ley de consejos de cuenca.

El asesor del Ministerio de Obras Publicas (MOP), Carlos Estévez presentd la metodologia propuesta
para el desarrollo del anteproyecto de ley de consejos de cuenca. Sefiala que se cred una mesa de
asesores legislativos de caracter interministerial, en la que participan activamente los Ministerios de
Obras Publicas, del Medio Ambiente y de Agricultura, las gue estdn abiertas a todos los ministerios
del Comité.

La mesa legislativa ha preparado un indice que permite ordenar el trabajo de desarrollo del borrador,
el que podra ser ampliado y profundizado conforme se avance en los procesos participativos en las
cuencas piloto.

La metodologia de trabajo propuesta considera entregas mensuales de borradores del anteproyecto
de ley a las y los Ministros, siendo la primera de ellas el dia 28 de junio (indice) y acordandose que
después de la segunda entrega se hara una presentacion de avance a la SEGPRES. Durante todo el
proceso de elaboracion del Proyecto de ley, se levantara, sistematizara e integrara la informacion
por parte de los procesos o etapas de conformacion y de operacidn de grupos promotores y consejos
de cuenca piloto en las regiones del pais, de las reuniones con actores o gremios de nivel nacional.

Ministra de Obras Publicas solicita una reunion del CITHJ intermedia, en la que se presenten avances
del borrador. Frente a lo que se acuerda tener una reunion de Ministros después del 28 de julio para
presentar y evaluar avances.
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Se solicita revision de qué leyes hay que modificar para la creacién de los consejos de cuenca.

Se recalca la pertinencia de generar distritos hidrograficos que retnen de entre 3 a 5 cuencas para
la operacidn de las secretarias técnicas.

Ministra de Mineria y del Medio Ambiente consultan por la integracién de pueblos originarios, frente
a lo que asesores responden que para el mapeo de comunidades de pueblos originarios se estd
trabajando con CONADI y que a través del trabajo de convocatoria de los macrozonales se han hecho
algunas aproximaciones que se profundizaran en la préxima etapa. Y que se prevé realizar
participacion e integracidn de los pueblos originarios para la ley, y evaluar la pertinencia de consulta
indigena para el reglamento.

Ministra de Ciencias apoya la idea de tener sesion de Ministros intermedia en que puedan
hacer consultas y fortalecer el borrador para el trabajo participativo.

Avances y proximos pasos en la constitucion de los consejos de cuenca piloto.

Asesora de MMA presenta el calendario propuesto de actividades de las etapas 1y 2 de
instalacion de los consejos de cuenca piloto y de participacion para el proyecto de ley.
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Se presentan los avances por hito, relevando el rol de los profesionales de las unidades
técnicas macrozonales y la necesidad de continuar con el trabajo técnico interinstitucional,
que enfatiza la coordinacion intersectorial como sello de la gobernanza para la seguridad
hidrica.

Se recuerda que las UTMZ constituyen la coordinacion ejecutiva de los grupos promotores
regionales y de los futuros pilotos.
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Se sefiala que hay cinco cuencas con grupos promotores ya conformados y por lo menos
cuatro con un avance que permite prever que proximamente iniciaran su operacion, las que
se presentan a continuacion.
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Calendario de actividades en torno a la politica vy autoridad nacional del agua, teniendo a la vista la
proxima evaluacidn de desempefio ambiental de la OECD.

Asesora de MMA informa que durante la semana del 27 de junio se llevard a cabo la
Evaluacion de Desempefio Ambiental de la OCDE, que este afio tiene el foco de gestion y
politica hidrica. Se recalca que cada Ministro debe nombrar a una contraparte que pueda
participar en las presentaciones y mesas de discusion.

Jefa de Asuntos Internacionales de MMA sefiala que lo que se examina es el cumplimiento
de compromisos nacionales e internacionales en materia ambiental. Los paises revisores

corresponden a Espafia e Israel.

Se cierra la reunion.
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